


«Утверждаю»

Директор МАУ ДПО «НИСО»



Е. Ю. Плетнева

«12» января 2026 г.

**План  
мероприятий по организации деятельности муниципального опорного центра  
дополнительного образования детей города Новосибирска  
на 2026 год**

№ п/п	Мероприятия	Результат	Сроки	Ответственные
<b>1. Организационно-управленческие мероприятия деятельности МОЦ</b>				
1.1.	Подготовка, утверждение и согласование плана работы МОЦ	Утвержден план работы МОЦ	Январь	Поздняева Е. Ю. Ашанина М. А.
1.2.	Разработка и согласование медиаплана освещения деятельности МОЦ	Утвержден медиаплан	Февраль	Ашанина М. А.
1.3.	Организация функционирования страницы МОЦ на сайте МАУ ДПО «НИСО», наполнение его информацией	Размещение информации на страницах сайта	В течение года	Поздняева Е. Ю., Ашанина М. А., методисты МОЦ
1.4.	Подготовка отчёта деятельности МОЦ за 2026 год	Подготовлен отчёт работы МОЦ	Декабрь	Ашанина М. А., методисты МОЦ
<b>2. Организационно-методическое сопровождение и поддержка деятельности ОО</b>				
2.1.	Ведение и обновление реестра дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в муниципалитете	Актуализирован реестр образовательных программ	В течение года	Рыбкина А. В., методисты МОЦ
2.2.	Ведение и обновление реестра адаптированных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в муниципалитете	Актуализирован реестр образовательных программ	Январь, май.	Ребус О. Г.
2.3.	Проведение вебинаров для ОО, реализующих программы ДООП	Проведены вебинары	В соответствии с графиком	Методисты МОЦ
2.4.	Оказание методической помощи педагогам дополнительного образования в разработке ДООП	Консультирование по разработке ДООП	В течение года	Методисты МОЦ

2.5.	Модерация ДООП	Публикация программ в ГИС «Навигатор ДО НСО»	В течение года	Методисты МОЦ
2.6.	Организация серии обучающих семинаров по разработке ДООП для специалистов детских садов	Проведены семинары	В течение года, по запросу	Азарова Е. С.
2.7.	Организация серии обучающих семинаров по разработке АДООП для специалистов коррекционных школ	Проведены семинары	В течение года, по запросу	Ребус О. Г.
2.8.	Реализация ДПП ПК «Организационно-методические аспекты разработки программ дополнительного образования детей»	Проведены курсы	Апрель	Методисты МОЦ
<b>3. Реализация муниципального социального заказа на территории города Новосибирска</b>				
3.1.	Проведение организационных мероприятий по внедрению муниципального социального заказа для реализации услуг в социальной сфере по направлению деятельности по реализации ДООП	Проведение консультаций по вопросам настройки параметров ПФДОД	Январь	Рыбкина А. В.
3.2.	Работа по выполнению дорожной карты по внедрению социального заказа на 2026 год	Разработаны проекты НПА	В течение года	Поздняева Е. Ю.
3.3.	Подготовка расчётов параметров муниципального социального заказа	Сформирован расчёт	Март, ноябрь	Рыбкина А. В.
3.4.	Утверждение программ на СЗ	Реестр программ СЗ	Март, ноябрь	Рыбкина А. В., методисты МОЦ
3.5.	Участие в процедуре независимой оценки качества образовательных услуг и независимой экспертизы реализации ДООП	Все программы из реестра программ на СЗ прошли НОК	Май-июнь, ноябрь-декабрь	Азарова Е. С., Баузер Е. В.
3.6.	Корректировка реестра поставщиков, включенных	Сформирован реестр	Февраль, октябрь	Рыбкина А. В.



	в систему муниципального СЗ	поставщиков социальной услуги (реестр СЗ)		
3.7.	Сопровождение деятельности по включению негосударственных организаций в муниципальный социальный заказ	Подписаны соглашения НОУ с департаментом образования мэрии города Новосибирска	Февраль	Азарова Е. С., Рыбкина А. В.
3.8.	Ведение реестра договоров на образование на СЗ	Учёт объема образовательных услуг	ежемесячно	Рыбкина А. В.
<b>4. Обеспечение функционирования муниципального сегмента ГИС «Навигатор ДО НСО»</b>				
4.1.	Координация деятельности ОО при включении ими данных в ГИС «Навигатор ДО НСО»	Качественное функционирование ГИС	Регулярно	Методисты МОЦ
4.2.	Контроль размещения в ГИС «Навигатор ДОД НСО» ДООП	Реестр программ по направленностям дополнительного образования	Раз в квартал	Методисты МОЦ
4.3.	Ведение чата ответственных по работе в ГИС «Навигатор ДО НСО»	Оперативное решение организационных вопросов	Регулярно	Методисты МОЦ
4.4.	Проведение обучающих семинаров для ответственных по работе в ГИС «Навигатор ДО НСО»	Проведены вебинары	По запросу ОО	Методисты МОЦ
4.5.	Консультирование всех участников образовательных отношений	Оперативное решение вопросов	Регулярно	Методисты МОЦ
<b>5. Мониторинг развития дополнительного образования на территории Новосибирска</b>				
5.1.	Мониторинг охвата обучающихся системой дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях, подведомственных департаменту образования мэрии города Новосибирска	Подготовлены аналитические справки	Май - июнь	Поздняева Е. Ю., Ашанина М. А., методисты МОЦ
5.2.	Подготовка сводного статистического отчета по	Подготовлен отчет	Март	Поздняева Е. Ю., Ашанина М. А.,

	форме № 1-ДОП «Сведения о дополнительном образовании детей»			Рыбкина А. В.
5.3.	Проведение мониторингов системы дополнительного образования по запросам департамента образования мэрии города Новосибирска, министерства образования Новосибирской области	Предоставление сводных форм по городу Новосибирску	По запросу	Поздняева Е. Ю., Ашанина М. А., методисты МОЦ
5.4.	Мониторинг и формирование реестра творческих объединений	Сформирован реестр, информация направлена в РМЦ	Апрель	Методисты МОЦ
<b>6. Повышение профессиональной компетенции педагогов дополнительного образования</b>				
6.1.	Организация и проведение городского этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям»	Проведение конкурса	Октябрь - март	Поздняева Е. Ю., Ашанина М. А., Зейбельт Ю. Е., методисты МОЦ
6.2.	Организация и проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди педагогических работников, осуществляющих обучение по ДОП физкультурно-спортивной направленности	Проведение конкурса	В соответствии с положением о конкурсе	Поздняева Е. Ю., Ашанина М. А., Дубовицких Л. В.
6.3.	Участие в работе комплексных интенсивов для специалистов ШНОР, коррекционных школ	Повышение качества дополнительного образования в школах	По отдельному плану	Баузер Е. В., Азарова Е. С., Ребус О. Г.
6.4.	Информирование педагогических кадров муниципалитета о курсах и программах ПК, в том числе дистанционных, включая обучение по работе с детьми с ОВЗ и детьми, находящимися в ТЖС (РМЦ, «Альтаир», НИПКиПРО, НГПУ)	Предоставлена возможность повышения квалификации для педагогических работников	Регулярно	Поздняева Е. Ю., Ашанина М. А., методисты МОЦ



<b>7. Выявление, диссеминация и внедрение лучших практик</b>				
7.1.	Организация и проведение стратегических сессий по вопросам развития дополнительного образования в рамках проведения городского педагогического совета	Представление опыта лучших практик	Август	Поздняева Е. Ю., Ашанина М. А., методисты МОЦ
7.2.	Участие в региональном конкурсе образовательных практик дополнительного образования детей «На шаг впереди»	Участие педагогов дополнительного образования в конкурсе	В соответствии с положением конкурса	Азарова Е. С.
7.3.	Участие в работе экспертного совета ежегодного городского конкурса программ профильных смен и туристических маршрутов «Перспектива»	Выявление наиболее эффективных программ профильных смен и туристических маршрутов, направленных на совершенствование системы отдыха и оздоровления детей	В соответствии с положением конкурса	Баузер Е. В.
<b>8. Информационная деятельность</b>				
8.1.	Ведение страницы МОЦ на сайте МАУ ДПО «НИСО»	Наполнение сайта информацией о деятельности МОЦ	Регулярно	Методисты МОЦ
8.2.	Освещение вопросов развития дополнительного образования на совещаниях, организованных департаментом образования мэрии города Новосибирска	Информирование педагогической общественности о развитии дополнительного образования	Согласно графику	Поздняева Е. Ю.
8.3.	Участие методистов МОЦ в городских родительских собраниях, методических часах по вопросам дополнительного образования детей	Информирование педагогической и родительской общественности	Не менее 1 раза в квартал	Поздняева Е. Ю., Ашанина М. А., методисты МОЦ
<b>9. Мероприятия по увеличению охвата дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет</b>				
9.1.	Разработка и реализация шаблонов краткосрочных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ для ОО	Разработаны новые шаблоны ДООП	В течение года, по запросу	Методисты МОЦ

9.2.	Своевременное размещение в ГИС «Навигатор ДО НСО» ДООП образовательных организаций	Наполнение ГИС «Навигатор ДО НСО»	Август - сентябрь	Методисты МОЦ
9.3.	Организация зачисления обучающихся на ДООП через ГИС «Навигатор ДО НСО»	Своевременное зачисление детей на программы	Август - октябрь	Методисты МОЦ
9.4.	Организация зачисления обучающихся с ОВЗ и инвалидностью на АДООП через ГИС «Навигатор ДО НСО»	Достижение показателя охвата дополнительным образованием детей данной категории	В течение года	Ребус О. Г., методисты МОЦ

### **Применяемые сокращения:**

МОЦ – муниципальный опорный центр дополнительного образования детей города Новосибирска;

ОО – образовательные организации;

ДООП – дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы;

ММО – муниципальное методическое объединение;

СЗ – социальный заказ на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере (направление деятельности – реализация дополнительных образовательных программ);

НОК – независимая оценка качества ДООП;

УДО – учреждения дополнительного образования детей города Новосибирска;

ОВЗ – дети с ограниченными возможностями здоровья.