

УТВЕРЖДЕН
решением регионального Проектного
комитета областных исполнительных
органов государственной власти
Новосибирской области,
государственных органов
Новосибирской области
от 13.12.2018

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Успех каждого ребенка»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Образование		
Краткое наименование регионального проекта	«Успех каждого ребенка»	Срок начала и окончания	1 октября 2018 г. – 31 декабря 2024 г.
Куратор регионального проекта	Нелюбов Сергей Александрович, заместитель Губернатора Новосибирской области		
Руководитель регионального проекта	Федорчук Сергей Владимирович, министр образования Новосибирской области		
Администратор регионального проекта	Щукин Владимир Николаевич, начальник управления образовательной политики Минобразования Новосибирской области		

Связь с государственными программами Новосибирской области	Государственная программа Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2025 годы»; Государственная программа Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы»
--	---

2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %	Основной	71,5	01.01.2018	73	75	76	77	78,5	80
2.	Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ	Основной	400	01.01.2018	400	800	1600	2400	3200	4000

	естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек, нарастающим итогом									
3.	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, тыс. человек	Основной	11,0	01.01.2018	60,0	93,0	140,0	172,0	219,0	250,0
4.	Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, человек	Основной	0	01.01.2018	2000	3500	5000	6500	8000	10000

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся	
1.1.	<p>Не менее чем 20 % от общего числа обучающихся Новосибирской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p> <p>Не менее чем 30 % от общего числа обучающихся Новосибирской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p> <p>Не менее чем 45 % от общего числа обучающихся Новосибирской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p> <p>Не менее чем 55 % от общего числа обучающихся Новосибирской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p> <p>Не менее чем 70 % от общего числа обучающихся</p>	<p>В период с 2019 по 2024 года в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не менее 70 % от общего числа обучающихся Новосибирской области.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	<p>Новосибирской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p> <p>Не менее чем 85 % от общего числа обучающихся Новосибирской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p>	
1.2.	<p>Не менее 10000 детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее»¹ (накопительным итогом по отношению к 2017 году)</p>	<p>Функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана.</p> <p>Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использовании цифровых инструментов (сводное электронное портфолио)</p>
1.3.	<p>В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом (накопительным итогом по отношению к 2018 году)</p>	<p>Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.</p> <p>К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 170 общеобразовательных организациях не менее 18 тыс. детей (нарастающим</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемых во внеурочное время
1.4.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки: детский технопарк «Кванториум» и мобильный технопарк «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	Реализованы мероприятия по созданию детских технопарков «Кванториум», а также мобильных технопарков «Кванториум» в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью. К 2024 году будут созданы не менее одного детского технопарка «Кванториум» и мобильный технопарк «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)
1.5.	Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	К середине 2021 года в общеобразовательные организации Новосибирской области внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.6.	<p>Не менее 34 % детей в Новосибирской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p> <p>Не менее 46 % детей в Новосибирской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p> <p>Не менее 52 % детей в Новосибирской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p> <p>Не менее 58 % детей в Новосибирской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p> <p>Не менее 64 % детей в Новосибирской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p> <p>Не менее 70 % детей в Новосибирской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p>	<p>Согласно данным федерального статистического наблюдения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей фиксируется ежегодное увеличения доли детей с ограниченными возможностями здоровья от общего числа детей указанной категории с доведением показателя до 70 % к 2024 году.</p> <p>Сформированы и реализуются перечни мероприятий (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей в ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе проведение информационной кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.7.	Создан региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Альтаир» с учетом опыта образовательного фонда «Талант и успех» с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в <i>Новосибирской области</i>	Реализованы мероприятия по созданию центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденной Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом «Талант и успех» целевой моделью
1.8.	Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории <i>Новосибирской области</i> , в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год ¹	Реализованы мероприятия по созданию центров в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью. Центры, используя возможности образовательных организаций высшего образования (кадровые, инфраструктурные, материально-технические) обеспечивают обучение детей по актуальным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в рамках решения кадровых задач Стратегии научно-технологического развития. К реализации дополнительных общеобразовательных программ в таких центрах привлечены преподаватели и научные сотрудники организаций высшего образования.

¹ За исключением регионов, в которых отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.9.	В Новосибирской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей ²	<p>К концу 2021 года в Новосибирской области внедрена целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей, что позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей.</p> <p>Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих семей)</p>

² Результат не относится к субъектам Российской Федерации, получившим в 2017-2018 годах субсидию по мероприятию 3.2. Федеральной целевой программы развитие образования.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.10.	<p>Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ</p>	<p>Внедрение к концу 2021 года целевой модели функционирования коллегиальных органов управления развитием организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений и представителей работодателей позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики в управлении деятельностью образовательных организаций; - повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности
1.11.	<p>Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в <i>Новосибирской области</i>, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства</p>	<p>Вовлечение к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Новосибирской области, в различные формы сопровождения и наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций
1.12.	Обучающимся 5-11 классов в Новосибирской области предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основной общеобразовательной программ. Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и «гибкие» механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся							
1.1.	Создание детских технопарков «Кванториум»	0						
1.1.1.	Федеральный бюджет	0	106,0					
1.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>							
1.1.2.	Бюджет Новосибирской области	(20,0)	12,0 (4,0)	35,0	35,0	35,0	35,0	
1.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>							
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Новосибирской области							
1.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>							
1.1.4.	внебюджетные источники							
1.2.	В Новосибирской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданные с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования	29,81	87,11					
.2.1.	Федеральный бюджет	0	52,8					

1.2.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>							
1.2.2.	Бюджет Новосибирской области							
1.2.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>							
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Новосибирской области	29.81(19,8)	34,31	39,0	45,0	50,0	55,0	
1.2.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>							
1.2.4.	внебюджетные источники							
1.3.	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом							
1.3.1.	Федеральный бюджет	10,4976	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
1.3.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области)</i>	10,4976	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
1.3.2.	Бюджет Новосибирской области	13,4585	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
1.3.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Новосибирской области)</i>	10,4976	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Новосибирской области	14,167						
1.3.3.1.	Кыштовский район	1,4167						
1.3.3.2.	Краснозерский район	1,4167						
1.3.3.3.	Ордынский район	1,4167						
1.3.3.4.	Карасукский район	1,4167						

1.3.3.5	Коченевский район	1,4167						
1.3.3.6	Искитимский район	1,4167						
1.3.3.7	Венгеровский район	1,4167						
1.3.3.8	Черепановский район	1,4167						
1.3.3.9	Каргатский район							
1.3.3.10	Доволенский район							
1.3.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	10,0	15,0	15,0	15,0	15,0	20,0	90,0
1.4.1.	Федеральный бюджет	10,0	15,0	15,0	15,0	15,0	20,0	90,0
1.4.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>							
1.4.2.	Бюджет /наименование субъекта Российской Федерации/							
1.4.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>							
1.4.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований /наименование субъекта Российской Федерации/							
1.4.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>							
1.4.4.	внебюджетные источники							

1.5.	<p>Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий</p> <p>Внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов.</p> <p>Не менее чем 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства.</p> <p>Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ</p> <p>внедрена целевая модель развития региональных систем</p>							
------	--	--	--	--	--	--	--	--

1.5.1.	Федеральный бюджет							
1.5.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>							
1.5.2.	Бюджет <i>Новосибирской области</i>							
1.5.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>							
1.5.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований <i>Новосибирской области</i>							
1.5.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>							
1.5.4.	внебюджетные источники							
1.6	Создание не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории <i>Новосибирской области</i> , в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы; Создание мобильных технопарков «Кванториум».							
1.6.1.	Федеральный бюджет							

1.6.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>							
1.6.2.	Бюджет /наименование субъекта Российской Федерации/							
1.6.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>							
1.6.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований /наименование субъекта Российской Федерации/							
1.6.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>							
1.6.4.	внебюджетные источники							
1.7.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения.							
1.7.1.	Федеральный бюджет							
1.7.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>							

1.7.2.	Бюджет /наименование субъекта Российской Федерации/							
1.7.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) указывается наименование)							
1.7.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований /наименование субъекта Российской Федерации/							
1.7.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)							
1.7.4.	внебюджетные источники							
Всего по региональному проекту, в том числе:								
Федеральный бюджет								
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)								
Бюджет /наименование субъекта Российской Федерации/								
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)								
Консолидированные бюджеты муниципальных образований /наименование субъекта Российской Федерации/								
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)								
внебюджетные источники								

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Федорчук С.В.	Министр образования Новосибирской области	Травников А.А.	10
2.	Администратор регионального проекта	Щукин В.Н.	Начальник управления образовательной политики	Федорчук С.В.	30
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Администратор регионального проекта	Щукин В.Н.	Начальник управления образовательной политики	Федорчук С.В.	20
4.	Участник регионального проекта	Мазаева О.М.	Начальник отдела дополнительного образования и воспитательной работы	Щукин В.Н.	30
Принятие участия в открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию					
5.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Щукин В.Н.	Начальник управления образовательной политики	Федорчук С.В.	10
6.	Участник регионального проекта	Мазаева О.М.	Начальник отдела дополнительного образования и воспитательной работы управления образовательной политики	Щукин В.Н.	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
7.	Участник регионального проекта	Ледовская Е.В.	Главный эксперт отдела дополнительного образования и воспитательной работы управления образовательной политики	Мазаева О.М.	40
8.	Участник регионального проекта	Руководители общеобразовательных организаций	Директор общеобразовательной организации	Главы муниципальных районов и городских округов Новосибирской области	40
Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»					
9.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Головнин А.Н.	заместитель министра – начальник управления профессионального образования и подготовки трудовых ресурсов		10
10.	Администратор регионального проекта	Звягина Т.А.	заместитель начальника управления – начальник отдела профессионального образования управления профессионального образования и подготовки трудовых ресурсов	Головнин А.Н.	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
11.	Участник регионального проекта	Лейбов А.М.	Директор ГАУ ДПО НСО «Новосибирский центр развития профессионального образования»	Головнин А.Н.	20
12.	Участник регионального проекта	Руководители профессиональных образовательных организаций	Директор профессиональной образовательной организации	Головнин А.Н.	40
13.	Участник регионального проекта	Руководители общеобразовательных организаций	Директор общеобразовательной организации		20
Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности					
14.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Савостьянов Ю.И.	Начальник управления материальных ресурсов и государственных заданий	Федорчук С.В.	20
15.	Участник регионального проекта	Мачерет Л.А.	Консультант управления материальных ресурсов и государственных заданий	Савостьянов Ю.И.	20
16.	Участник регионального проекта	Федоров А.Г.	Директор ГКУ НСО ««Центр развития материально-технической базы образования»	Федорчук С.В.	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
17.	Участник регионального проекта	Руководители общеобразовательных организаций	Директор общеобразовательной организации	Главы муниципальных образований Новосибирской области	40
Создание детских технопарков «Кванториум»					
18.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Щукин В.Н.	Начальник управления образовательной политики	Федорчук С.В.	20
19.	Участник регионального проекта	Плетнева Е.Ю.	Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и дополнительного образования	Щукин В.Н.	30
20.	Участник регионального проекта	Мазаева О.М.	Начальник отдела дополнительного образования и воспитательной работы управления образовательной политики	Щукин В.Н.	30
21.	Участник регионального проекта	Вершинин Р.О.	Директор ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ»	Федорчук С.В.	20
Внедрение методологии сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
лучших практик обмена опытом между обучающимися					
22.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Щукин В.Н.	Начальник управления образовательной политики	Федорчук С.В.	20
23.	Участник регионального проекта	Плетнева Е.Ю.	Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и дополнительного образования	Щукин В.Н.	20
24.	Участник регионального проекта	Мазаева О.М.	Начальник отдела дополнительного образования и воспитательной работы управления образовательной политики	Щукин В.Н.	20
25.	Участник регионального проекта	Руководители общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования	Директор общеобразовательной организации, организаций дополнительного образования	Главы муниципальных образований Новосибирской области	40
Создание условий для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, для детей с ограниченными возможностями здоровья					
26.	Ответственный за достижение результата	Щукин В.Н.	Начальник управления образовательной политики	Федорчук С.В.	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	регионального проекта				
27.	Участник регионального проекта	Плетнева Е.Ю.	Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и дополнительного образования	Щукин В.Н.	10
28.	Участник регионального проекта	Мазаева О.М.	Начальник отдела дополнительного образования и воспитательной работы управления образовательной политики	Щукин В.Н.	10
29.	Участник регионального проекта	Попкова И.В.	Консультант отдела общего и дополнительного образования	Плетнева Е.Ю.	10
30.	Участник регионального проекта	Головач А.Ф.	Директор ГБОУ НСО «Областной центр развития»	Федорчук С.В.	10
31.	Участник регионального проекта	Вершинин Р.О.	Директор ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ»	Федорчук С.В.	10
32.	Участник регионального проекта	Руководители общеобразовательных организаций	Директор общеобразовательной организации	Главы муниципальных районов и городских округов Новосибирской	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
				области	
33.	Участник регионального проекта	Руководители учреждений дополнительного образования детей	Директор учреждения дополнительного образования детей	Главы муниципальных районов и городских округов Новосибирской области	20
Создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданных с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»					
34.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Щукин В.Н.	Начальник управления образовательной политики	Федорчук С.В.	20
35.	Участник регионального проекта	Плетнева Е.Ю.	Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и дополнительного образования	Щукин В.Н.	20
36.	Участник регионального проекта	Мазаева О.М.	Начальник отдела дополнительного образования и воспитательной работы управления образовательной политики	Щукин В.Н.	20
37.	Участник регионального проекта	Ледовская Е.В.	Главный эксперт отдела дополнительного образования и	Мазаева О.М.	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			воспитательной работы управления образовательной политики		
38.	Участник регионального проекта	Вершинин Р.О.	Директор ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ»	Федорчук С.В.	20
Внедрение в Новосибирской области целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей					
39.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Щукин В.Н.	Начальник управления образовательной политики	Федорчук С.В.	10
40.	Администратор регионального проекта	Мазаева О.М.	Начальник отдела дополнительного образования и воспитательной работы управления образовательной политики	Щукин В.Н.	20
41.	Участник регионального проекта	Швацкопп В.В.	Начальник управления бюджетного процесса	Федорчук С.В.	10
42.	Участник регионального проекта	Вершинин Р.О.	Директор ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ»	Федорчук С.В.	20
43.	Участник регионального проекта	Руководители учреждений	Директор учреждения дополнительного	Главы муниципальных	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
		дополнительного образования детей	образования детей	районов и городских округов Новосибирской области	
44.	Участник регионального проекта	Руководители общеобразовательных организаций	Директор общеобразовательной организации	Главы муниципальных образований Новосибирской области	10
<p>Внедрение целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ</p>					
45.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Щукин В.Н.	Начальник управления образовательной политики	Федорчук С.В.	20
46.	Участник регионального проекта	Плетнева Е.Ю.	Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и дополнительного образования	Щукин В.Н.	20
47.	Участник регионального проекта	Мазаева О.М.	Начальник отдела дополнительного образования и воспитательной работы	Щукин В.Н.	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			управления образовательной политики		
48.	Участник регионального проекта	Руководители общеобразовательных организаций	Директор общеобразовательной организации	Главы муниципальных образований Новосибирской области	20
49.	Участник регионального проекта	Руководители организаций дополнительного образования	Директор организаций дополнительного образования	Главы муниципальных образований Новосибирской области	20
Вовлечение обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства»					
50.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Щукин В.Н.	Начальник управления образовательной политики	Федорчук С.В.	20
51.	Администратор регионального проекта	Плетнева Е.Ю.	Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и дополнительного образования	Щукин В.Н.	20
52.	Участник регионального проекта	Мазаева О.М.	Начальник отдела дополнительного образования и	Щукин В.Н.	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			воспитательной работы управления образовательной политики		
53.	Участник регионального проекта	Руководители общеобразовательных организаций	Директор общеобразовательной организации	Главы муниципальных образований Новосибирской области	20
54.	Участник регионального проекта	Руководители организаций дополнительного образования	Директор организаций дополнительного образования	Главы муниципальных образований Новосибирской области	20
<p>Обеспечение к 2024 году обучающимся 5-11 классов возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения</p>					
55.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Щукин В.Н.	Начальник управления образовательной политики	Федорчук С.В.	20
56.	Участник регионального проекта	Плетнева Е.Ю.	Заместитель начальника управления - начальник отдела общего и дополнительного образования	Щукин В.Н.	20
57.	Участник регионального проекта	Мазаева О.М.	Начальник отдела	Щукин В.Н.	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	проекта		дополнительного образования и воспитательной работы управления образовательной политики		
58.	Участник регионального проекта	Руководители общеобразовательных организаций	Директор общеобразовательной организации	Главы муниципальных образований Новосибирской области	20
59.	Участник регионального проекта	Руководители организаций дополнительного образования	Директор организаций дополнительного образования	Главы муниципальных образований Новосибирской области	20

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Успех каждого ребенка»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Не менее чем 20 % от общего числа обучающихся Новосибирской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Щукин В.Н.	Аналитический отчет	Руководитель регионального проекта (далее – РРП)
1.1.1.	Организация участия обучающихся в открытых онлайн-уроках на портале «Проектория»	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Мазаева О.М. Руководители образовательных организаций	Информационное письмо	РРП
1.1.2.	Организация участия педагогических работников и обучающихся образовательных организаций во Всероссийском конкурсе	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Мазаева О.М. Руководители образовательных организаций	Информационное письмо	РРП
1.1.	Не менее чем 20 % от общего	1 января	31 декабря	Щукин В.Н.	информационно-	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	числа обучающихся Новосибирской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	2019 г.	2019 г.		аналитический отчет	
2.	Не менее 2000 детей в Новосибирской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» ^{3 4}	1 января 2019 г	31 декабря 2019 г.	Головнин А.Н.	Аналитический отчет	РРП
2.1.1.	Организация участия обучающихся 6-11 классов в	1 января 2019 г	31 декабря 2019 г.	Руководители образовательных	информационно-аналитический	РРП

³ Далее по аналогичным мероприятиям – количество детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта «Билет в будущее» за счет федеральной поддержки

⁴ Далее по аналогичным мероприятиям – количество детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта «Билет в будущее»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	профориентационном тестировании на платформе проекта «Билет в будущее»			организаций, Лейбов А.М.	отчет	
2.1.2.	Организация практических мероприятий (профессиональных маршрутов (проб), профориентационных фестивалей и др.) для ознакомления обучающихся 6-11 классов по современным профессиям	1 февраля 2019 г	1 декабря 2019 г.	Головнин А.Н. Лейбов А.М. Руководители образовательных организаций	информационно-аналитический отчет	РРП
2.1.3.	Реализация дополнительных общеобразовательных программ, и расширенных образовательных форматов, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, включенных в рекомендации по построению индивидуального учебного плана на платформе проекта «Билет в будущее»	1 января 2019 г	31 декабря 2019 г.	Головнин А.Н. Лейбов А.М. Руководители образовательных организаций	информационно-аналитический отчет	РРП
2.1.	Не менее 2000 детей в		31 декабря	Головнин А.Н.	информационно-	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Новосибирской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»		2019 г.		аналитический отчет	
3.	В общеобразовательных организациях Новосибирской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Савостьянов Ю.И.	Аналитический отчет	РРП
3.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов	1 октября 2018 г.	30 октября 2018 г.	Травников А.А.	Сопроводительное письмо - заявка <i>Новосибирской области</i> , в Министерство просвещения Российской	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности				Федерации в установленном порядке	
3.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	Травников А.А.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.1.3.	Проведение ремонтов спортивных залов общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности	01 июня 2019 г.	25 декабря 2019 г.	Главы муниципальных районов	Соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии	РРП
3.1.4.	Оснащение открытых плоскостных сооружений общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности спортивным инвентарем и оборудованием	01 июня 2019 г.	25 декабря 2019 г.	Главы муниципальных районов, директора общеобразовательных организаций	Соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии	РРП
3.1.5.	Создание школьных спортивных клубов	01 июня 2019 г.	25 декабря 2019 г.	Главы муниципальных районов, директора общеобразовательных организаций	Соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии	РРП
3.1.	В общеобразовательных организациях <i>Новосибирской области</i> , расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	.	31 декабря 2019 г.	Савостьянов Ю.И.	информационно-аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.	Не менее 34 % детей в Новосибирской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Щукин В.Н.	Аналитический отчет	РРП
4.1.1.	Разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Головач А.Ф. Вершинин Р.О. Руководители образовательных организаций		РРП
4.1.2.	Проведение информационной кампании по вопросам вовлечения детей с ограниченными возможностями здоровья в систему дополнительного образования	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Головач А.Ф. Вершинин Р.О. Руководители образовательных организаций		РРП
4.1.3.	Реализация мероприятий по развитию инфраструктуры организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.		комплекс мер поддержки организаций, реализующих дополнительные	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	программы, в целях создания условий для дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья				общеобразовательные программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	
4.1.4.	Подготовка кадров для работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным программам	1 мая 2019г.	1 октября 2019г.		дополнительные профессиональные программы для педагогов дополнительного образования	РРП
4.1.5.	Создание регионального банка лучших методических разработок и дополнительных программ навигатора по дополнительным общеобразовательным программам	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Вершинин Р.О. Руководители образовательных организаций	методические разработки и программы дополнительного образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе дистанционных образовательных программ	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.1.	Не менее 34 % детей в Новосибирской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.		информационно-аналитический отчет	РРП
5.	Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	1 января 2020 г.	30 июля 2020 г.	Щукин В.Н.	Аналитический отчет	РРП
5.1.1.	Вовлечение обучающихся общеобразовательных организаций в различные формы наставничества			Руководители образовательных организаций		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	и сопровождения					
5.1.2.	Создание моделей наставнических программ в общеобразовательных организациях			Руководители образовательных организаций	программы, аналитический отчет	РРП
5.1.3	Изучение и внедрение лучших практик обмена опытом между обучающимися				информационно-аналитический отчет	РРП
5.1.	Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися		30 июля 2020 г.	Щукин В.Н.	информационно-аналитический отчет	РРП
6.	В Новосибирской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования	1 января 2019 г	31 декабря 2021 г.	Щукин В.Н. Мазаева О.М.	Аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	детей ⁵					
6.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	1 июля 2019 г.	1 августа 2019 г.	Травников А.А.	заявка Новосибирской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП
6.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на	1 января 2020 г.	29 февраля 2020 г.	Травников А.А.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РРП

⁵ Результат не относится к субъектам Российской Федерации, получившим в 2017-2018 годах субсидию по мероприятию 3.2. Федеральной целевой программы развитие образования.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей					
6.1.3.	Создание регионального модельного центра дополнительного образования детей и сети муниципальных опорных центров во всех муниципальных образованиях Новосибирской области	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Щукин В.Н.	Постановление Правительства Новосибирской области, Нормативно- правовые акты МО	РРП
6.1.4.	Внедрение навигатора по дополнительным общеобразовательным программам, который позволит семьям выбирать образовательные программы, соответствующие запросам уровню подготовки (в т.ч. с функцией записи в объединения)	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Вершинин Р.О.	информационно- аналитический отчет	РРП
6.1.5.	Разработка, внедрение и распространение системы персонифицированного	1 января 2020 г.	31 декабря 2021 г.	Щукин В.Н. Шварцкопп В.В.	Постановление Правительства Новосибирской	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	финансирования дополнительного образования детей, обеспечивающей равные условия доступа к финансированию за счёт бюджетных ассигнований государственными, муниципальными и частными организациями, осуществляющим деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ				области, Нормативно- правовые акты МО Новосибирской области	
6.1.7.	Формирование современной системы сопровождения, развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей, а также специалистов- практиков из реального сектора экономики и из других сфер, студентов и аспирантов, не имеющих педагогического	1 января 2020 г.	31 декабря 2021 г.	Вершинин Р.О.	информационно- аналитический отчет. Организована переподготовка (повышение квалификации) отдельных групп сотрудников РМЦ, муниципальных опорных центров,	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	образования, в целях их привлечения к реализации дополнительных общеобразовательных программ				ведущих образовательных организаций по программам (курсам, модулям)	
6.1.8.	Внедрение моделей обеспечения доступности дополнительного образования для детей из сельской местности	1 января 2020 г.	31 декабря 2021 г.	Вершинин Р.О. Руководители образовательных организаций	информационно- аналитический отчет	РРП
6.1.	Внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей. Не менее 76%детей в Новосибирской области в возрасте от 5 до 18 лет, охвачены дополнительными общеобразовательными программами	1 января 2020 г.	31 декабря 2021 г.	Щукин В.Н. Мазаева О.М.	информационно- аналитический отчет	РРП
7.	Не менее чем 30 % от общего числа обучающихся Новосибирской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Щукин В.Н. Мазаева О.М.	Аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию					
7.1.1.	Организация участия обучающихся в открытых онлайн-уроках на портале «Проектория»	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Мазаева О.М. Ледовская Е.В. Руководители образовательных организаций	Информационное письмо	РРП
7.1.2.	Организация участия педагогических работников и обучающихся образовательных организаций во Всероссийском конкурсе	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Мазаева О.М. Ледовская Е.В. Руководители образовательных организаций	Информационное письмо	РРП
7.1.	Не менее чем 30 % от общего числа обучающихся Новосибирской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Щукин В.Н.	информационно- аналитический отчет	РРП
8.	Не менее 3500 детей в Новосибирской области получили рекомендации по построению индивидуального	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Головнин А.Н.	информационно- аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»					
8.1.1.	Организация участия обучающихся 6-11 классов в профорientационном тестировании на платформе проекта «Билет в будущее»	1 января 2020 г	31 декабря 2020 г.	Руководители образовательных организаций, Лейбов А.М.	информационно-аналитический отчет	РРП
8.1.2.	Организация практических мероприятий (профессиональных маршрутов (проб), профорientационных фестивалей и др.) для ознакомления обучающихся 6-11 классов по современным профессиям	1 февраля 2020 г	1 декабря 2020 г.	Головнин А.Н. Лейбов А.М. Руководители образовательных организаций	информационно-аналитический отчет	РРП
8.1.3.	Реализация дополнительных общеобразовательных программ, и расширенных образовательных форматов,	1 января 2020 г	31 декабря 2020 г.	Головнин А.Н. Лейбов А.М. Руководители образовательных	информационно-аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, включенных в рекомендации по построению индивидуального учебного плана на платформе проекта «Билет в будущее»			организаций		
8.1.	Не менее 3500 детей в Новосибирской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Головнин А.Н.	информационно-аналитический отчет	РРП
9.	В общеобразовательных организациях <i>Новосибирской области</i> , расположенных в сельской местности, обновлена материально-	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Савостьянов Ю.И.	информационно-аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	техническая база для занятий физической культурой и спортом					
9.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально- технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 июля 2019 г.	1 августа 2019 г.	Травников А.А.	Сопроводительно е - заявка Новосибирской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП
9.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета	1 января 2020 г.	29 февраля 2020 г.	Травников А.А.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности					
9.1.3.	Проведение ремонтов спортивных залов общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности	01 июня 2020 г.	25 декабря 2020 г.	Главы муниципальных районов	Соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии	РРП
9.1.4.	Оснащение открытых плоскостных сооружений общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности спортивным инвентарем и оборудованием	01 июня 2020 г.	25 декабря 2020 г.	Главы муниципальных районов, директора общеобразователь ных организаций	Соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии	РРП
9.1.5.	Создание школьных спортивных клубов	01 июня 2020 г.	25 декабря 2020 г.	Главы муниципальных районов,	Соглашение с муниципальным образованием о	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				директора общеобразовательных организаций	предоставлении субсидии	
9.1.	В общеобразовательных организациях Новосибирской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом		31 декабря 2020 г.	Савостьянов Ю.И.	информационно-аналитический отчет	РРП
10.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки детский технопарк «Кванториум» и УУ ⁶ мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) ⁷	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Щукин В.Н.	Аналитический отчет	РРП
10.1.1.	Подготовка и предоставление	1 июля	1 августа	Травников А.А.	заявка	РРП

⁶ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта Российской Федерации

⁷ Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	2019 г.	2019 г.		Новосибирской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
10.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 января 2020 г.	29 февраля 2020 г.	Травников А.А.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РРП
10.1.3.	Разработка проекта создания детского технопарка «Кванториум», проведение ремонтных работ, оснащение, лицензирование	1 января 2019 г.	1 сентября 2020 г.	Вершинин Р.О.	Лицензия на осуществление образовательной деятельности, открытие	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	образовательной деятельности				детского технопарка «Кванториум»	
10.1.4.	Организация повышения квалификации (профмастерства) сотрудников детского технопарка «Кванториум» и педагогов, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология»	1 апреля 2020г.	31 декабря 2020 г.	Вершинин Р.О.	обучение педагогов информационно-аналитический отчет	РРП
10.1.5.	Организация деятельности детского технопарка «Кванториум»: осуществление набора детей, реализация дополнительных общеобразовательных программ, ориентированных на решение реальных технологических задач для проектной деятельности детей и др.	1 сентября 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Вершинин Р.О.	информационно-аналитический отчет	РРП
10.1.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки	1 сентября 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Щукин В.Н.	информационно-аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	детский технопарк «Кванториум» и 1 ⁸ мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)					
11.	Не менее 46 % детей в Новосибирской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Щукин В.Н.	информационно-аналитический отчет	РРП
11.1.1.	Разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Головач А.Ф. Вершинин Р.О. Руководители образовательных организаций		РРП
11.1.2.	Проведение информационной кампании по вопросам вовлечения детей с	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Головач А.Ф. Вершинин Р.О. Руководители		РРП

⁸ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта Российской Федерации

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	ограниченными возможностями здоровья в систему дополнительного образования			образовательных организаций		
11.1.3.	Реализация мероприятий по развитию инфраструктуры организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в целях создания условий для дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.		комплекс мер поддержки организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	РРП
11.1.4.	Подготовка кадров для работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным программам	1 мая 2020 г.	1 октября 2020 г.		дополнительные профессиональные программы для педагогов дополнительного образования	РРП
11.1.5.	Создание регионального банка лучших методических разработок и дополнительных общеобразовательных	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Вершинин Р.О. Головач А.Ф. Руководители образовательных	методические разработки и программы дополнительного	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	программ навигатора по дополнительным общеобразовательным программам			организаций	образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе дистанционных образовательных программ	
11.1.	Не менее 46 % детей в Новосибирской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологи		31 декабря 2020 г.	Щукин В.Н.	информационно- аналитический отчет	РРП
12.	В Новосибирской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Щукин В.Н.	Аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования					
12.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	1 июля 2019 г.	1августа 2019 г.	Травников А.А.	Заявка Новосибирской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП
12.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение	1 января 2020 г.	29 февраля 2020 г.	Травников А.А.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи					
12.1.3.	Разработка проекта создания/обновления инфраструктуры Центра, проведение ремонтных работ, оснащение, лицензирование образовательной деятельности Центра	1 января 2020 г.	10.2020	Щукин В.Н. Вершинин Р.О.	Лицензия на осуществление образовательной деятельности, открытие Центра	РРП
12.1.4.	Разработка критериев отбора обучающихся и педагогических работников по направлениям образовательной деятельности Центра	1 января 2020 г.	1 июня 2020 г.	Вершинин Р.О.	критерии отбора	РРП
12.1.5.	Организация повышения квалификации управленческих кадров и педагогических работников, приглашенных на работу в Центр, в том числе на площадках ведущих организаций, работающих с одаренными детьми	1 марта 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Вершинин Р.О.	Ежегодное обучение 100 педагогов	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
12.1.6.	Проведение интенсивных и регулярных программ на базе Центра	1 октября 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Вершинин Р.О.	Проведены региональные смены (от 14-24 дней) для 500 детей	РРП
12.1.	В Новосибирской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования	1 октября 2020 г.	31 декабря 2020 г. ⁹	Щукин В.Н.	Аналитический отчет	РРП
13.	Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Щукин В.Н.	Аналитический отчет	РРП

⁹ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно- деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ					
13.1.1.						
13.1.2. и т.д.						
13.1.	Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-		31 декабря 2021 г.	Щукин В.Н.	информационно- аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ					
14.	Не менее 45 % от общего числа обучающихся Новосибирской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Щукин В.Н.	информационно-аналитический отчет	РРП
14.1.1.	Организация участия обучающихся в открытых онлайн-уроках на портале «Проектория»	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Мазаева О.М. Руководители образовательных организаций	Информационное письмо	РРП
14.1.2.	Организация участия педагогических работников и	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Мазаева О.М. Руководители	Информационное письмо	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	обучающихся образовательных организаций во Всероссийском конкурсе			образовательных организаций		
14.1.	Не менее 45 % от общего числа обучающихся Новосибирской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Щукин В.Н.	информационно- аналитический отчет	РРП
15.	Не менее 5000 детей в Новосибирской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Головнин А.Н.	информационно- аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
15.1.1.	Организация участия обучающихся 6-11 классов в профориентационном тестировании на платформе проекта «Билет в будущее»	1 января 2021 г	31 декабря 2021 г.	Руководители образовательных организаций, Лейбов А.М.	информационно-аналитический отчет	РРП
15.1.2.	Организация практических мероприятий (профессиональных маршрутов (проб), профориентационных фестивалей и др.) для ознакомления обучающихся 6-11 классов по современным профессиям	1 февраля 2021 г	1 декабря 2021 г.	Головнин А.Н. Лейбов А.М. Руководители образовательных организаций	информационно-аналитический отчет	РРП
15.1.3.	Реализация дополнительных общеобразовательных программ, и расширенных образовательных форматов, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, включенных в рекомендации по построению индивидуального учебного плана на платформе проекта	1 января 2021 г	31 декабря 2021 г.	Головнин А.Н. Лейбов А.М. Руководители образовательных организаций	информационно-аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	«Билет в будущее»					
15.1.	Не менее 5000 детей в Новосибирской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Головнин А.Н.	информационно-аналитический отчет	РРП
16.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее одного детского технопарк «Кванториум» и 1 ¹⁰ мобильного технопарка «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) ¹¹	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Щукин В.Н.	информационно-аналитический отчет	РРП
16.1.1.	Подготовка и предоставление	1 июля	1 августа	Травников А.А.	Заявка	РРП

¹⁰ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта РФ

¹¹ Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	2020 г.	2020 г.		Новосибирской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
16.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	Травников А.А.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РРП
16.1.3.	Разработка проекта создания детского технопарка «Кванториум», проведение ремонтных работ, оснащение, лицензирование образовательной деятельности	1 января 2020 г.	1 сентября 2021 г.	Вершинин Р.О.	Лицензия на осуществление образовательной деятельности, открытие детского	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					технопарк «Кванториум»	
16.1.4.	Организация повышения квалификации (профмастерства) сотрудников детского технопарка «Кванториум» и педагогов, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология»	1 апреля 2020г.	31 декабря 2021 г.	Вершинин Р.О.	Обучение педагогов информационно-аналитический отчет	РРП
16.1.5	Организация деятельности детского технопарка «Кванториум»: осуществление набора детей, реализация дополнительных общеобразовательных программ, ориентированных на решение реальных технологических задач для проектной деятельности детей и др.	1 сентября 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Вершинин Р.О.	Информационно-аналитический отчет	РРП
16.1.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 детских технопарков	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Щукин В.Н.	Информационно-аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	«Кванториум» и 1 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)					
17.	В общеобразовательных организациях <i>Новосибирской области</i> , расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Савостьянов Ю.И.	Аналитический отчет	РРП
17.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в	1 июля 2020 г.	1 августа 2020 г.	Травников А.А.	Сопроводительное письмо - заявка <i>Новосибирской области</i> в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности					
17.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	Травников А.А.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РРП
18.1.3.	Проведение ремонтов спортивных залов общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности	01 июня 2021 г.	25 декабря 2021 г.	Главы муниципальных районов	Соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии	РРП
18.1.4.	Оснащение открытых	01 июня	25 декабря	Главы	Соглашение с	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	плоскостных сооружений общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности спортивным инвентарем и оборудованием	2021 г.	2021 г.	муниципальных районов, директора общеобразователь ных организаций	муниципальным образованием о предоставлении субсидии	
18.1.5.	Создание школьных спортивных клубов	01 июня 2021 г.	25 декабря 2021 г.	Главы муниципальных районов, директора общеобразователь ных организаций	Соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии	РРП
18.1.	В общеобразовательных организациях <i>Новосибирской области</i> , расположенных в сельской местности, обновлена материально- техническая база для занятий физической культурой и спортом		31 декабря 2021 г.	Савостьянов Ю.И.	информационно- аналитический отчет	РРП
19.	Не менее 52 % детей в Новосибирской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Щукин В.Н.	Аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	программы, в том числе с использованием дистанционных технологий					
19.1.1.	Разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Головач А.Ф. Вершинин Р.О. Руководители образовательных организаций		РРП
19.1.2.	Проведение информационной кампании по вопросам вовлечения детей с ограниченными возможностями здоровья в систему дополнительного образования	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Головач А.Ф. Вершинин Р.О. Руководители образовательных организаций		РРП
19.1.3.	Реализация мероприятий по развитию инфраструктуры организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в целях создания условий для дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.		комплекс мер поддержки организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы для обучающихся с ограниченными возможностями	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					здоровья	
19.1.4.	Подготовка кадров для работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным программам	1 мая 2021 г.	1 октября 2021 г.		дополнительные профессиональные программы для педагогов дополнительного образования	РРП
19.1.5.	Создание регионального банка лучших методических разработок и дополнительных общеобразовательных программ навигатора по дополнительным общеобразовательным программам	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Вершинин Р.О. Руководители образовательных организаций	методические разработки и программы дополнительного образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе дистанционных образовательных программ	РРП
19.1.	Не менее 52 % детей в Новосибирской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Щукин В.Н.	информационно-аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий					
20.	Не менее чем 55 % от общего числа обучающихся Новосибирской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Щукин В.Н.	Аналитический отчет	РРП
21.1.1.	Организация участия обучающихся в открытых онлайн-уроках на портале «Проектория»	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Мазаева О.М. Ледовская Е.В. Руководители образовательных организаций	Информационное письмо	РРП
21.1.2.	Организация участия педагогических работников и обучающихся образовательных организаций во Всероссийском конкурсе	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Мазаева О.М. Ледовская Е.В. Руководители образовательных организаций	Информационное письмо	РРП
21.1.	Не менее чем 55 % от общего	1 января	31 декабря	Щукин В.Н.	информационно-	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	числа обучающихся Новосибирской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	2022 г.	2022 г.		аналитический отчет	
22.	Не менее 6500 детей в Новосибирской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Головнин А.Н.	Аналитический отчет	РРП
22.1.1.	Организация участия обучающихся 6-11 классов в профориентационном тестировании на платформе проекта «Билет в будущее»	1 января 2022 г	31 декабря 2022 г.	Руководители образовательных организаций, Лейбов А.М.	Информационно - аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
22.1.2.	Организация практических мероприятий (профессиональных маршрутов (проб), профориентационных фестивалей и др.) для ознакомления обучающихся 6-11 классов по современным профессиям	1 февраля 2022 г	1 декабря 2022 г.	Головнин А.Н. Лейбов А.М. Руководители образовательных организаций	Информационно - аналитический отчет	РРП
22.1.3.	Реализация дополнительных общеобразовательных программ, и расширенных образовательных форматов, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, включенных в рекомендации по построению индивидуального учебного плана на платформе проекта «Билет в будущее»	1 января 2022 г	31 декабря 2022 г.	Головнин А.Н. Лейбов А.М. Руководители образовательных организаций	Информационно - аналитический отчет	РРП
22.1.	Не менее 6500 детей в Новосибирской области получили рекомендации по построению индивидуального	1 января 2022 г	31 декабря 2022 г.	Головнин А.Н.	Информационно - аналитический отчет	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»					
23.	В общеобразовательных организациях <i>Новосибирской области</i> , расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Савостьянов Ю.И.	Аналитический отчет	РРП
23.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на	1 августа 2021 г.	1 декабря 2021 г.	Травников А.А.	Сопроводительное письмо - заявка <i>Новосибирской области</i> в Министерство просвещения Российской Федерации в	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности				установленном порядке	
23.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 января 2022 г.	28 февраля 2022 г.	Травников А.А.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РРП
23.1.3.	Проведение ремонтов	01 июня	25 декабря	Главы	Соглашение с	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	спортивных залов общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности	2022 г.	2022 г.	муниципальных районов	муниципальным образованием о предоставлении субсидии	
23.1.4.	Оснащение открытых плоскостных сооружений общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности спортивным инвентарем и оборудованием	01 июня 2022 г.	25 декабря 2022 г.	Главы муниципальных районов, директора общеобразовательных организаций	Соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии	РРП
	Создание школьных спортивных клубов	01 июня 2022 г.	25 декабря 2022 г.	Главы муниципальных районов, директора общеобразовательных организаций	Соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии	РРП
23.1.	В общеобразовательных организациях <i>Новосибирской области</i> , расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом		31 декабря 2022 г.		информационно-аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
24.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 детского технопарка «Кванториум» и 1 мобильного технопарка «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) ¹²	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Щукин В.Н.	Аналитический отчет	РРП
24.1.1.	Подготовка и предоставление субъектами Российской Федерации заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 июля 2021 г.	1 августа 2021 г.	Травников А.А.	Заявка <i>Новосибирской области</i> в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП

¹² Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
24.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 января 2022 г.	28 февраля 2022 г.	Травников А.А.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РРП
24.1.3.	Разработка проекта создания детского технопарка «Кванториум», проведение ремонтных работ, оснащение, лицензирование образовательной деятельности	1 января 2022 г.	1 сентября 2022 г.	Вершинин Р.О.	Лицензия на осуществление образовательной деятельности, открытие детского технопарка «Кванториум»	РРП
24.1.4.	Организация повышения квалификации (профмастерства) сотрудников детского технопарка «Кванториум» и педагогов, в том числе по новым технологиям преподавания	1 апреля 2022 г.	31 декабря 202 г.	Вершинин Р.О.	Обучение педагогов информационно-аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	предметной области «Технология»					
24.1.5.	Организация деятельности детского технопарка «Кванториум»: осуществление набора детей, реализация дополнительных общеобразовательных программ, ориентированных на решение реальных технологических задач для проектной деятельности детей и др.	1 сентября 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Вершинин Р.О.	информационно-аналитический отчет	РРП
24.1.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 детского технопарка «Кванториум» и 1 мобильного технопарка «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)		31 декабря 2022 г.	Щукин В.Н.	информационно-аналитический отчет	РРП
25.	Не менее 58 % детей в <i>Новосибирской области</i> с ограниченными возможностями здоровья	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Щукин В.Н.	информационно-аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий					
25.1.1.	Разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Головач А.Ф. Вершинин Р.О. Руководители образовательных организаций		РРП
25.1.2.	Проведение информационной кампании по вопросам вовлечения детей с ограниченными возможностями здоровья в систему дополнительного образования	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Головач А.Ф. Вершинин Р.О. Руководители образовательных организаций		РРП
25.1.3.	Реализация мероприятий по развитию инфраструктуры организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в целях создания условий для дополнительного образования детей с	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.		комплекс мер поддержки организаций, реализующих дополнительные общеобразователь ные программы для обучающихся	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	ограниченными возможностями здоровья				с ограниченными возможностями здоровья	
25.1.4.	Подготовка кадров для работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным программам	1 мая 2022 г.	1 октября 2022 г.		дополнительные профессиональны е программы для педагогов дополнительного образования	РРП
25.1.5.	Обновление регионального банка методических разработок и программ	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Головач А.Ф. Вершинин Р.О. Руководители образовательных организаций	методические разработки и программы дополнительного образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе дистанционных образовательных программ	РРП
25.1.	Не менее 58 % детей в <i>Новосибирской области</i> с ограниченными	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Щукин В.Н.	информационно- аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий					
26.	Не менее чем 70 % от общего числа обучающихся Новосибирской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Щукин В.Н.	Аналитический отчет	РРП
26.1.1.	Организация участия обучающихся в открытых онлайн-уроках на портале «Проектория»	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Мазаева О.М. Ледовская Е.В. Руководители образовательных организаций	Информационное письмо	РРП
26.1.2.	Организация участия педагогических работников и обучающихся образовательных организаций	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Мазаева О.М. Ледовская Е.В. Руководители образовательных	Информационное письмо	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	во Всероссийском конкурсе			организаций		
26.1.	Не менее чем 70 % от общего числа обучающихся Новосибирской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Щукин В.Н.	Информационно - аналитический отчет	РРП
27.	Не менее 8000 детей в Новосибирской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Головнин А.Н.	Информационно - аналитический отчет	РРП
27.1.1	Организация участия обучающихся 6-11 классов в	1 января 2023 г	31 декабря 2023 г.	Руководители образовательных	информационно- аналитический	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	профориентационном тестировании на платформе проекта «Билет в будущее»			организаций, Лейбов А.М.	отчет	
27.1.2	Организация практических мероприятий (профессиональных маршрутов (проб), профориентационных фестивалей и др.) для ознакомления обучающихся 6-11 классов по современным профессиям	1 февраля 2023 г	1 декабря 2023 г.	Головнин А.Н. Лейбов А.М. Руководители образовательных организаций	Информационно-аналитический отчет	РРП
27.1.3	Реализация дополнительных общеобразовательных программ, и расширенных образовательных форматов, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, включенных в рекомендации по построению индивидуального учебного плана на платформе проекта «Билет в будущее»	1 января 2023 г	31 декабря 2023 г.	Головнин А.Н. Лейбов А.М. Руководители образовательных организаций	Информационно-аналитический отчет	РРП
27.1.	Не менее 8000 детей в	1 января	31 декабря	Головнин А.Н.	Информационно-	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Новосибирской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	2023 г	2023 г.		аналитический отчет	
28.	В общеобразовательных <i>Новосибирской области</i> , расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Савостьянов Ю.И.	Информационно-аналитический отчет	РРП
28.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов	1 июля 2022 г.	1 августа 2022 г.	Травников А.А.	Сопроводительное письмо - заявка <i>Новосибирской области</i> в Министерство просвещения Российской	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности				Федерации в установленном порядке	
28.1.2	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 января 2023 г.	28 февраля 2023 г.	Травников А.А.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РРП
28.1.3	Проведение ремонтов спортивных залов	01 июня 2023г.	25 декабря 2023 г.	Главы муниципальных	Соглашение с муниципальным	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности			районов	образованием о предоставлении субсидии	
28.1.4.	Оснащение открытых плоскостных сооружений общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности спортивным инвентарем и оборудованием	01 июня 2023 г.	25 декабря 2023 г.	Главы муниципальных районов, директора общеобразовательных организаций	Соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии	РРП
28.1.5.	Создание школьных спортивных клубов	01 июня 2023 г.	25 декабря 2023 г.	Главы муниципальных районов, директора общеобразовательных организаций	Соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии	РРП
28.1.	В общеобразовательных организациях <i>Новосибирской области</i> , расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом		31 декабря 2023 г.	Савостьянов Ю.И.	информационно-аналитический отчет	РРП
29.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Щукин В.Н.	Аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	федеральной поддержки не менее 1 детского технопарка «Кванториум» и 1 мобильного технопарка «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) ¹³					
29.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 июля 2022 г.	1 августа 2022 г.	Травников А.А.	Заявка <i>Новосибирской области</i> в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП
29.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов	1 января 2023 г.	28 февраля 2023 г.	Травников А.А.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении	РРП

¹³ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков				субсидии	
29.1.3.	Разработка проекта создания детского технопарка «Кванториум», проведение ремонтных работ, оснащение, лицензирование образовательной деятельности	1 января 2023 г.	1 сентября 2023 г.	Вершинин Р.О.	Лицензия на осуществление образовательной деятельности, открытие детского технопарка «Кванториум»	РРП
29.1.4.	Организация повышения квалификации (профмастерства) сотрудников детского технопарка «Кванториум» и педагогов, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология»	1 апреля 2023г.	31 декабря 2023 г.	Вершинин Р.О.	обучение педагогов информационно-аналитический отчет	РРП
29.1.5.	Организация деятельности детского технопарка «Кванториум»: осуществление набора детей, реализация дополнительных	1 сентября 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Вершинин Р.О.	информационно-аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	общеобразовательных программ, ориентированных на решение реальных технологических задач для проектной деятельности детей и др.					
29.1.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 детского технопарка «Кванториум» и 1 мобильного технопарка «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)		31 декабря 2023 г.	Щукин В.Н.	информационно-аналитический отчет	РРП
30.	Не менее 64 % детей в <i>Новосибирской области</i> с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Щукин В.Н.	информационно-аналитический отчет	РРП
31.1.1.	Разработка и обеспечение внедрения дистанционных	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Головач А.Ф. Вершинин Р.О.		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	образовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья			Руководители образовательных организаций		
31.1.2.	Проведение информационной кампании по вопросам вовлечения детей с ограниченными возможностями здоровья в систему дополнительного образования	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Головач А.Ф. Вершинин Р.О. Руководители образовательных организаций		РРП
31.1.3.	Реализация мероприятий по развитию инфраструктуры организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в целях создания условий для дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.		комплекс мер поддержки организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	РРП
31.1.4.	Подготовка кадров для работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным	1 мая 2023 г.	1 октября 2023 г.		дополнительные профессиональные программы для педагогов дополнительного	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	общеобразовательным программам				образования	
31.1.5.	Создание регионального банка методических разработок и программ	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Головач А.Ф. Вершинин Р.О. Руководители образовательных организаций	методические разработки и программы дополнительного образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе дистанционных образовательных программ	РРП
31.1.	Не менее 64 % детей в <i>Новосибирской области</i> с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Щукин В.Н.	информационно- аналитический отчет	РРП
33.	Не менее чем 85 % от общего числа обучающихся	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.		Аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	<i>Новосибирской области</i> приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию					
33.1.1.	Организация участия обучающихся в открытых онлайн-уроках на портале «Проектория»	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Мазаева О.М. Ледовская Е.В. Руководители образовательных организаций	Информационное письмо	РРП
33.1.2.	Организация участия педагогических работников и обучающихся образовательных организаций во Всероссийском конкурсе	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Мазаева О.М. Ледовская Е.В. Руководители образовательных организаций	Информационное письмо	РРП
33.1.	Не менее чем 85 % от общего числа обучающихся <i>Новосибирской области</i> приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Щукин В.Н.	информационно- аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
34.	Не менее 10000 детей в Новосибирской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Головнин А.Н.	информационно-аналитический отчет	РРП
34.1.1.	Организация участия обучающихся 6-11 классов в профориентационном тестировании на платформе проекта «Билет в будущее»	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Руководители образовательных организаций, Лейбов А.М.	информационно-аналитический отчет	РРП
34.1.2.	Организация практических мероприятий (профессиональных маршрутов (проб), профориентационных фестивалей и др.) для ознакомления обучающихся 6-11 классов по современным профессиям	1 февраля 2024 г.	1 декабря 2024 г.	Головнин А.Н. Лейбов А.М. Руководители образовательных организаций	информационно-аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
34.1.3	Реализация дополнительных общеобразовательных программ, и расширенных образовательных форматов, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, включенных в рекомендации по построению индивидуального учебного плана на платформе проекта «Билет в будущее»	1 января 2024 г	31 декабря 2024 г.	Головнин А.Н. Лейбов А.М. Руководители образовательных организаций	информационно-аналитический отчет	РРП
34.1.	Не менее 10000 детей в Новосибирской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Головнин А.Н.	информационно-аналитический отчет	РРП
35.	В общеобразовательных	1 января	31 декабря	Савостьянов Ю.И.	информационно-	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	организациях <i>Новосибирской области</i> , расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	2024 г.	2024 г.		аналитический отчет	
35.1.1	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 июля 2023 г.	1 августа 2023 г.	Травников А.А.	Заявка <i>Новосибирской области</i> , в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП
35.1.2.	Заключение соглашения с	1 января	29 февраля	Травников А.А.	Соглашение с	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	2024 г.	2024 г.		Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	
35.1.3.	Проведение ремонтов спортивных залов общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности	01 июня 2024 г.	25 декабря 2024 г.	Главы муниципальных районов	Соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии	РРП
35.1.4.	Оснащение открытых плоскостных сооружений общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности спортивным инвентарем и	01 июня 2024 г.	25 декабря 2024 г.	Главы муниципальных районов, директора общеобразовательных организаций	Соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	оборудованием					
35.1.5.	Создание школьных спортивных клубов	01 июня 2024 г.	25 декабря 2024 г.	Главы муниципальных районов, директора общеобразовательных организаций	Соглашение с муниципальным образованием о предоставлении субсидии	РРП
35.1.	В общеобразовательных организациях <i>Новосибирской области</i> , расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом		31 декабря 2024 г.	Савостьянов Ю.И.	Информационно-аналитический отчет	РРП
36.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 детского технопарка «Кванториум» и 1 мобильного технопарка «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Щукин В.Н.	Аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
36.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 июля 2023 г.	1 августа 2023 г.	Травников А.А.	Заявка Новосибирской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП
36.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 января 2024 г.	29 февраля 2024 г.	Травников А.А.	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РРП
36.1.3.	Разработка проекта создания детского технопарка «Кванториум», проведение ремонтных работ, оснащение,	1 января 2024 г.	1 сентября 2024 г.	Вершинин Р.О.	Лицензия на осуществление образовательной деятельности,	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	лицензирование образовательной деятельности				открытие детского технопарка «Кванториум»	
36.1.4.	Организация повышения квалификации (профмастерства) сотрудников детского технопарка «Кванториум» и педагогов, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология»	1 апреля 2024г.	31 декабря 2024 г.	Вершинин Р.О.	обучение педагогов информационно- аналитический отчет	РРП
36.1.5.	Организация деятельности детского технопарка «Кванториум»: осуществление набора детей, реализация дополнительных общеобразовательных программ, ориентированных на решение реальных технологических задач для проектной деятельности детей и др.	1 сентября 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Вершинин Р.О.	информационно- аналитический отчет	РРП
36.1.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет		31 декабря 2024 г.	Щукин В.Н.	информационно- аналитический	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	федеральной поддержки не менее 1 детского технопарка «Кванториум» и 1 мобильного технопарка «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)				отчет	
38.	Не менее 70 % детей в <i>Новосибирской области</i> с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Щукин В.Н.	аналитический отчет	РРП
38.1.1.	Разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Головач А.Ф. Вершинин Р.О. Руководители образовательных организаций		РРП
38.1.2.	Проведение информационной кампании по вопросам вовлечения детей с	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Головач А.Ф. Вершинин Р.О. Руководители		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	ограниченными возможностями здоровья в систему дополнительного образования			образовательных организаций		
38.1.3.	Реализация мероприятий по развитию инфраструктуры организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в целях создания условий для дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.		комплекс мер поддержки организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	РРП
38.1.4.	Подготовка кадров для работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным программам	1 мая 2024 г.	1 октября 2024 г.		дополнительные профессиональные программы для педагогов дополнительного образования	
38.1.5.	Создание регионального банка методических разработок и программ	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Головач А.Ф. Вершинин Р.О. Руководители образовательных	методические разработки и программы дополнительного	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				организаций	образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе дистанционных образовательных программ	
38.1.	Не менее 70 % детей в <i>/наименование субъекта Российской Федерации/</i> с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Щукин В.Н.	информационно- аналитический отчет	РРП
39.	Не менее XX детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, реализуемых российскими	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.		Информационно- аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	образовательными организациями					
39.1.1.						
39.1.	Не менее XX детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, реализуемых российскими образовательными организациями		31 декабря 2024 г.		информационно- аналитический отчет	РРП
40.	Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в <i>Новосибирской области</i> , вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства ¹⁴	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Щукин В.Н.	Аналитический отчет	РРП

¹⁴ Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
40.1.1.	Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	1 января 2020 г	1 июля 2021 г			РРП
40.1.2.	Созданы модели наставнических программ в общеобразовательных организаций	1 января 2020 г	1 июля 2021 г	Руководители образовательных организаций	Программы, аналитический отчет	РРП
40.1.3	Изучены и внедрены лучшие практики обмена опытом между обучающимися	1 января 2021 г	1 июля 2024 г		аналитический отчет	РРП
40.1.	Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных		31 декабря 2024 г.	Щукин В.Н.	информационно-аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	в <i>Новосибирской области</i> , вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства					
41.	Обучающимся 5-11 классов в <i>Новосибирской области</i> предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Щукин В.Н.	информационно- аналитический отчет	РРП
41.1.1.						
41.1.2.				Руководители образовательных организаций		
41.1.	Обучающимся 5-11 классов в <i>Новосибирской области</i> предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных		31 декабря 2024 г.	Щукин В.Н.	информационно- аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения					

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта
«Успех каждого ребенка»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект «Успех каждого ребенка» направлен на достижение цели национального проекта «Образование» по воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на развитие региональной системы дополнительного образования детей, создание конкурентной среды и повышению доступности и качества дополнительного образования детей, внедрения в практику механизмов персонифицированного финансирования, эффективной системы управления сферой дополнительного образования детей.

Региональным проектом предусмотрено развитие механизмов ранней профессиональной ориентации ребенка и формирование индивидуального учебного плана, в том числе внедрение инструмента сводного электронного портфолио, и в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями, активное участие в реализации проекта представителей реального сектора экономики, ведущих научных деятелей, изобретателей и предпринимателей.

По итогам реализации регионального проекта охват детей дополнительным образованием к 2024 году достигнет 80 %, в том числе не менее 25 % детей будут обучаться по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленностей. В результате для 100 % детей будет обеспечена гармоничная образовательная среда с опорой на исторические и национально-культурные традиции, духовно-нравственные ценности народов Российской Федерации, а также предпосылки для прорывных направлений в формирующемся новом технологическом укладе.

2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных ¹	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %							
1.	Методика расчета показателя ($F_{\text{дод}}$) утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от 4 апреля 2017 г. № 225 «Об утверждении методики расчета показателя «Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимавшихся по дополнительным общеобразовательным программам для детей»	$F_{\text{дод}} = 71$	Форма федерального статистического наблюдения № 1-ДОП «Сведения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей», Форма федерального статистического наблюдения № 1-качество услуг «Вопросник выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания,	Федеральная служба государственной статистики	По Российской Федерации,	1 раз в год, 30 марта года, следующего за отчетным периодом	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных ¹	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
			содействия занятости населения»				
Число количество детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум»), тыс. человек, накопительным итогом							
2.	$F_{\text{кванториум}} = \sum K_i$ <p>где: K_i – Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, прошедших обучение и (или) принявших участие в мероприятиях детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум»)</p>	0	Отчет <i>Новосибирской области</i> в рамках мониторинга деятельности детских технопарков «Кванториум»	Министерство образования новосибирской области	По Новосибирской области	1 раз в год	
Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек в год							
3.	$F_{\text{оу}} = \sum_{i=1}^u X_i$	1,0	Отчеты муниципальных образований	Министерство образования новосибирской области	По Новосибирской области	1 раз в год	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных ¹	Уровень агрегировани я информации	Срок и периодичность	Дополнительна я информация
	<p>где: X_i – Численность обучающихся по общеобразовательным программам, принявших участие в i-ом открытом онлайн-уроке, реализуемом с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов</p> <p>U – число открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов</p>		<i>Новосибирской области</i>	области, муниципальны е образования <i>Новосибирской области</i>			

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных ¹	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», тыс. человек, накопительным итогом							
4.	$F_{бвб} = X$ где, X – число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	0	Отчеты муниципальных образований Новосибирской области	Оператор проекта «Билет в будущее», Министерство образования новосибирской области, муниципальное образование <i>Новосибирской области</i>	По Новосибирской области	1 раз в год	

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	

1.1.	Создание детских технопарков «Кванториум»					
1.1.1.	Федеральный бюджет					
1.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.1.2.	Бюджет Новосибирской области					
1.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований /наименование субъекта Российской Федерации/					
1.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.1.4.	внебюджетные источники					
1.2.	В /наименование субъекта Российской Федерации/ создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданные с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования					

1.2.1.	Федеральный бюджет					
1.2.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.2.2.	Бюджет /наименование субъекта Российской Федерации/					
1.2.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований /наименование субъекта Российской Федерации/					
1.2.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.2.4.	внебюджетные источники					
1.3.	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом					
1.3.1.	Федеральный бюджет					
1.3.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.3.2.	Бюджет /наименование субъекта Российской Федерации/					

1.3.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований /наименование субъекта Российской Федерации/					
1.3.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.3.4.	внебюджетные источники					
1.4.	Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее»					
1.4.1.	Федеральный бюджет					
1.4.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.4.2.	Бюджет /наименование субъекта Российской Федерации/					
1.4.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.4.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований					

	<i>/наименование субъекта Российской Федерации/</i>					
1.4.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.4.4.	внебюджетные источники					
1.5.	<p>Не менее XX детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных российскими образовательными организациями</p> <p>Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий</p> <p>Внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов.</p> <p>Не менее чем 70 % обучающихся организаций, осуществляющих</p>					

	<p>образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства.</p> <p>Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ</p> <p>В /наименование субъекта Российской Федерации/ внедрена целевая модель развития региональных систем</p>					
1.5.1.	Федеральный бюджет					
1.5.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.5.2.	Бюджет /наименование субъекта Российской Федерации/					
1.5.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты</i>					

	<i>бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.5.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований /наименование субъекта Российской Федерации/					
1.5.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.5.4.	внебюджетные источники					
1.6.	Создание не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории /наименование субъекте Российской Федерации/, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы; Создание мобильных технопарков «Кванториум».					
1.6.1.	Федеральный бюджет					
1.6.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты</i>					

	<i>бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.6.2.	<i>Бюджет /наименование субъекта Российской Федерации/</i>					
1.6.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.6.3.	<i>Консолидированные бюджеты муниципальных образований /наименование субъекта Российской Федерации/</i>					
1.6.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.6.4.	<i>внебюджетные источники</i>					
1.7.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и					

	программ профессионального обучения.					
1.7.1.	Федеральный бюджет					
1.7.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.7.2.	Бюджет /наименование субъекта Российской Федерации/					
1.7.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.7.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований /наименование субъекта Российской Федерации/					
1.7.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
	Федеральный бюджет					
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
	Бюджет /наименование субъекта Российской Федерации/					
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований /наименование субъекта Российской Федерации/					
	<i>из них межбюджетные трансферты</i>					

<i>бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
внебюджетные источники					
Федеральный бюджет					

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
по муниципальным образованиям */наименование субъекта Российской Федерации/*

Муниципальное образование <i>/наименование субъекта Российской Федерации/</i>	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. руб.)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
региональный бюджет							
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>							
консолидированный бюджет муниципального образования <i>/наименование субъекта Российской Федерации/</i>							
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>							